Relatrio de Status do Nortech Community Hub

Data: 27/05/2025

DOCUMENTO INTERNO

Nortech Community Hub

Sumário de Status

```
- **Pginas**: 74 pginas analisadas

**Conectadas ao Supabase**: 68 (92%)

**Usando dados mockados**: 6 (8%)

- **Componentes**: 332 componentes analisados

**Conectados ao Supabase**: 314 (95%)

**Usando dados mockados**: 18 (5%)

- **Hooks**: 25 hooks analisados

**Conectados ao Supabase**: 18 (72%)

**Usando dados mockados**: 7 (28%)

- **Repositories**: 15 repositories analisados

**Conectados ao Supabase**: 15 (100%)

**Usando dados mockados**: 0 (0%)
```

Gerado em: 5/27/2025, 11:35:16 PM

Relatrio de Status do Nortech Community Hub

Resumo Executivo

Data: 23/05/2024

Status Geral: [OK] OPERACIONAL

Com base na anlise automtica do cdigo e nos testes realizados, o Nortech Community Hub est pronto para a fas

Estatsticas de Conexo

- **Pginas**: 74 pginas analisadas
- **Conectadas ao Supabase**: 68 (92%)
- **Usando dados mockados**: 6 (8%)
- **Componentes**: 332 componentes analisados
- **Conectados ao Supabase**: 314 (95%)
- **Usando dados mockados**: 18 (5%)
- **Hooks**: 25 hooks analisados
- **Conectados ao Supabase**: 18 (72%)
- **Usando dados mockados**: 7 (28%)
- **Repositories**: 15 repositories analisados
- **Conectados ao Supabase**: 15 (100%)
- **Usando dados mockados**: 0 (0%)

Detalhamento por rea

1. Autenticao e Gerenciamento de Usurios

Status: [OK] CONECTADO

A autenticao est totalmente funcional e conectada ao Supabase, com o `AuthContext` verificando corretamente

2. Feed e Posts

Status: [OK] CONECTADO

O sistema de feed e posts est completamente conectado ao Supabase. Os componentes principais como 'Post.ts:

3. Discusses

Status: [OK] CONECTADO

As discusses esto funcionando corretamente com dados reais do Supabase. O sistema de tpicos, discusses e resp

4. Biblioteca de Contedo

Status: [ALERTA] PARCIALMENTE CONECTADO

A maioria dos componentes da biblioteca est conectada ao Supabase, mas alguns elementos como `featuredCon

5. Eventos

Status: [ALERTA] PARCIALMENTE CONECTADO

Algumas pginas de eventos ('EventsCalendar.tsx' e 'EventsWeekly.tsx') ainda esto usando dados mockados, er

5/8

Detalhamento por Área (continuação)

6. Sistema de Pontos e Gamificao

Status: [ALERTA] PARCIALMENTE CONECTADO

O sistema de pontos est predominantemente conectado ao Supabase, com os repositories e a maioria dos compo

7. Comunidades

Status: [ALERTA] PARCIALMENTE CONECTADO

O sistema de comunidades est conectado ao Supabase, mas o componente `CommunitySwitcher` ainda est usan

8. Configuraes

Status: [OK] CONECTADO

As configuraes do sistema esto bem conectadas ao Supabase, com hooks como `usePaywallSettings` e `useCom

9. Perfil de Usurio

Status: [ALERTA] PARCIALMENTE CONECTADO

A pgina de perfil de usurio ('UserProfile.tsx') ainda est usando dados mockados.

reas que Necessitam de Ateno

- 1. **Eventos**: Conectar as pginas de calendrio de eventos ao Supabase
- 2. **Biblioteca**: Atualizar os componentes que ainda usam dados mockados
- 3. **Sistema de Pontos**: Substituir logs e histricos mockados por dados reais
- 4. **Perfil de Usurio**: Conectar completamente ao Supabase

Features Potencialmente Faltantes

• **Seletor de Comunidade (Prioridade: Mdia)**: Componente para seleo de comunidade para usurios que se

Concluso

O Nortech Community Hub est 93% conectado ao Supabase e pronto para a fase beta. As reas restantes que ain

^{*}Relatrio gerado automaticamente por scripts/test/analyze-connections.js*